ame	Work	Week 11, 2016		Week 12, 2016		Week 13, 2016		Weel	< 14, 2016	- <del></del>		Week 15, 2016		Week :
. <del></del>	1 1		19 20	21 22 23 24 25	26 27		2 3	-		8 9	10	11 12 13 14	15 16 17	
Wawancara	3d					11-1			1 1 1	<u> </u>			-	
Pengambilan Bahan	1d													
	<u> </u>													
	I													

	ı							I	T
WBS	Name	Start	Finish					Assigned to	
1	Wawancara	Mar 14	Mar 16	3d	3d	1d	0		0
2	Pengambilan Bahan	Mar 17	Mar 17	1d	1d		0		0

Name	Short name	Туре	Group	Email	Cost	
Priyanto Tamami	ami	Work		priyanto.tamami@pnsmail.go.id	0	